

平成20年9月1日

南海電気鉄道株式会社

みさき公園「新イルカ館」等のオープン時期変更について

南海電鉄（社長：亘 信二）では、昨年11月に遊園地「みさき公園」（大阪府泉南郡岬町）の園内整備について発表し、その柱となる新イルカ館および入園ゲートのオープンを、今年9月に予定しておりました。

しかしながら、その後の工事進捗において遅延が発生したため、このたび誠に遺憾ながら、オープン時期を平成21年3月1日に変更することを決定しましたので、お知らせいたします。

今秋のオープンを楽しみにしていただいていたお客さま、ファンの皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたします。深くお詫び申し上げますとともに、来春のオープンをご期待いただきますようお願いいたします。

1. 変更後のオープン日

平成21年3月1日

（当初は平成20年9月頃オープンを予定）

2. 工事の内容

新イルカ館の建設

入園ゲートのリニューアル



新イルカ館（イメージ）

3. オープン時期変更の理由

建築基準法改正後の新基準適用により、各種の手続きや検査等に時間を要したこと。現状のイルカ館を営業しながら、新イルカ館の工事を推進しているため、イルカの体調に配慮しながら工事を推進せざるを得なかったこと。

4. 今後のスケジュール

平成20年 12月

新イルカ館および入園ゲートの工事が完成

完成後、イルカのトレーニングなどを開始

平成21年3月1日

新イルカ館でのイルカショーおよび新入園ゲートでの営業を開始

以上